福州职业技术学院教务处

实训室建设工作简报
（第01期）
福州职业技术学院教务处编                   2013年11月1日

为进一步加强学院实训室的建设与管理，深入开展实训室建设与改革，教务处于2013年10月对学院2012年至2013年实训室建设情况做了调查，总体建设情况良好，但部分项目存在问题，现将调查实训室建设工作结果通报如下：
 一、调查基本情况

各系（部）实训室建设工作基本有条不紊地开展
 二、调查中发现的问题

   详见附表“2012-2013年学院实训室建设情况一览表”
 三、解决方案
1、协调各建设项目工作小组与学院总务处的建设项目沟通工作，确保基建部分如期完成；

2、协调各建设项目工作小组与纪委、招投标工作小组的项目沟通，确保实训室设备符合项目要求，并按相关规定采购到位；

3、对未按建设进度完成的项目，加强监督、检查及协调力度，确保实训室建设按进度完成。
附件：2012-2013年学院实训室建设情况一览表
	附件：2012-2013年学院实训室建设情况一览表

	项目名称
	负责人
	建设进度
	资金使用情况
	项目存在困难
	项目工作计划
及时间安排

	楼宇智能化综合实训室
（60万元）
	叶晓星 
	本项目属于2012年实验室建设项目，由于招标过程多次流标，时间延误。现已完成项目招标工作，正在签订合同。
	暂未使用
	因电子信息工程系要迁往新教学实训楼，设备如果现在安装调试，要进行二次搬迁。
	2013年底前完成设备安装及验收工作

	城市轨道交通类专业实训室（104万元）
	王敏毅
	设备已于2013年初到位，但实训室装修部分之前因场地问题目前还未完工，施工单位已招投标，正在处于施工状态
	已支付60%
	因场地问题，设备虽已到位，但无法安装调试，经过协商先行支付60%款项，装修部分一旦完工，供应商将完成设备安装调试
	预计2014年2月份完成装修工程，3月份完成设备安装调试

	计算机嵌入式实训室
（60万元）
	黄河清
	因学院计划特教大楼建设项目，为避免重复浪费，暂缓项目。
设备采购第一次流标后正在再次挂网招标。
	暂未使用
	施工队素质需要提升。
	2013年11月挂网招标。
2014年1月设备接收。
2014年3月设备验收。

	 计算机维修（芯片级）产学一体实训基地
（70万元）    
	傅刚
	已建设完毕并投入使用，已全部完成验收
	正常
	施工队施工水平有限，施工质量一般。
	已完成项目建设

	建筑工程管理实训中心一期
（100万元）
	梁璋彬  张利健
	本实训中心一期改造工程目前装修改造已接近完工，等待设备安装及家具采购进场。
建筑工程测量实训室设备已验收；
建筑材料检测实训室设备即将安装交付使用，
建筑构造综合展训室、识图与审图实训室设备采购已中标，等待交货；
建筑工程造价实训室采购已通过专家论证。
	各改造及采购项目仍在进行中，均未结算。
	无
	预计于2013年12月前完成各实训室的配置

	会计工作室（原会计手工模拟实验室改造项目）
（85万元）
	杨秀平
	装修部分：
4月中旬开始施工、走廊拆除、玻璃隔断、施工柜台
5月初到5月中旬地面铺砖、调顶、文件柜完工
5月中旬中5月末卫生清理、室内和走廊照明工具安装
6月初装修完毕；
实训设备采购：
5月中旬开始制定采购计划
7月中旬上交院采购部门
10月初设备开始招标
10月底流标，尚未采购到位
家居配套设施采购：
5月初开始制定采购计划
10月底准备招投标
	装修部分：231139元
电器设备：433200元
家居配套尚未定
	因会计工作室设计的桌子是翻盖的，做工要求特殊，联系多家厂商，有的是工艺达不到要求，有能力的又因总经额超过5万元，加之量少需招投标不愿意做。经与院纪委协商同意分批采购，目前正与3家厂商协商款式与报价，从中选出质优价廉的供应商给尽快做出来
	4月初开始装修
5月中旬制定家居采购计划
6月初装修完成
7月初制定采购实训设备采购计划
原计划8月份家居配套及实训设备采购到位
因流标推迟计划
现计划11月设备重新开始采购
12月采购到位并投入使用

	电子商务实训室
（88万）
	吴雪飞
	因整合2间实训室改造计划增加资金改为云平台建设项目
	　
	　
	　

	 语音室改造项目（2间）
（75万）
	林捷、缪敏
	为满足外语系需求，2012年底对实验楼语音室204，205旧的进行报废
2013年4月完成改造任务
	实际使用742000元
	因项目所属2个不同部门，在管理上存在许多问题与漏洞，需明确部门职责，分清管理任务
	已完成项目建设

	电子产品实验室建设
（50万元）
	严明
	目前正在进行实验室项目建设（第二期建设）方案设计及实验室调研工作。
	暂未使用
	正在申请招标采购，实验用地还在建设，项目也在规划中，可能会存在困难。
	1）2013.8 -- 2013.12查阅、调研国内高校电子产品设计与制作实训室建设情况、教学情况。
2）2014.1 -- 2014.4创建电子产品设计与制作实训室，实验室总体功能的完善和测试，通过验收。
3）2014.5– 2014.12与设备厂家、相关高校教师探讨技术问题，并编写一套的《电子设计与制作实验指导》。

	 汽车专业综合实训室
（60万元）
	陈道齐
	汽车专业综合实训室建设已进入招投标阶段。
	未使用
	无
	预计2014年2月份完成设备招投标任务

	会展搭建实训室
（11万元）
	林海榕
	本项目负责人林海榕因出国访学，9-12月未在国内，项目暂缓
	需要增加投入资金
	1、本项目负责人林海榕因出国访学，9-12月未在国内；
2、本项目2次招标均流标计划改为单一来源采购，因纪委要求证明唯一性，不予批准。而采用邀请招标，一方面本市无企业销售这类器材，另一方面，外地企业不愿意大老远来福州，因此没办法进行邀请招标，项目暂缓。
	项目暂缓

	 建筑工程管理实训中心二期  
（120万元） 
	张利健  
	2013年10月召开建筑实训中心二期建设论证会
并将建设任务书上交审定
正在制定采购计划
	未使用
	采购流程需要多方协调
	2013年11月土建装修工程、设计阶段
2013年12月土建装修工程招投标阶段
2013年12月-2014年1月土建装修工程施工阶段
2014年2月土建装修工程验收阶段
2013年11月-2014年2月实训室设备、用品采购

	商务日语多功能口语实训室 
（10万元）
	邱华月     
	因为该项目的场所问题无法解决，所以还处于待建中。
	未使用
	建设该项目需要150平米左右的场所。但目前没有场所可以建设。
	如果场所定下来，11月份就可以进行装修，1月份采购设备。3月份验收。

	 数控模具实训基地项目(二期)
（31万元）
	陈天凡 
	电路改造正在实施
一层场所刚调整到位，已申请建设供气站，进行部分场所装修。
	未结算
	气站用房场所未定
	数控模具实训基地项目(二期)为实训楼一层配套建设内容。气站、装修、油漆等建设根据工程进展实施。

	机电设备维修与管理实训基地
（120万元）
	林清池
	项目任务书已上报，已完成对建设项目的实验实训设备生产厂家及实训室配置进行考察。正在进行设备配置、性能指标、技术参数制定。
	暂未启动资金使用
	暂无
	2013年10-11月份，完成试验设备配置、规格、技术参数、性能指标等内容制定与论证。
2013年12-2014年1月份，设备招投标。
2014年2-4月份，设备监制。
2014年5-6月份，设备到位，检查、安装。
2014年7-8月份，设备试运行，验收。正式投入使用。

	 地铁模拟仿真驾驶实训室
(15万元)  
	王敏毅
	根据2013年的城市轨道交通专业群的规划，且15万元的建设经费不足以建设地铁模拟仿真驾驶实训室，因此此项目暂缓建设。
	　
	　
	　

	车站信号及城轨交通综合调度智能化指挥系统实验室
(50万元) 
	王敏毅
	根据2013年的城市轨道交通专业群的规划，车站信号及城轨交通综合调度智能化指挥系统实验室暂缓建设。 
	　
	　
	　

	云平台建设项目
（120万元）
	谢群斌 
	2013年10月第一次招标流标
现正在进入第二轮投标阶段
	资金尚未使用
	本轮招投标能否中标不确定
	第二轮招标正在上报，审批中，估计11月能进行二轮招投标

	计算机网络系统集成产学一体实训基地
	魏明桦  
	因特教大楼建设，为避免浪费，暂缓施工。
	建设资金暂缓使用
	施工队素质需要提升
	暂停建设

	 前厅实训室
	陈蕾
	2013年10月基建工作已完成，设备正在采购
	基建建设经费已使用47.6万（包括前厅实训室、旅行社经营实训室、3D导游实训室改造、旅游实训管理中心4间）
	因增加项目投入资金，设备采购推迟进度
	2013年12月设备采购到位，实训室建设工作全面完成

	旅行社经营实训室、3D导游实训室改造 、旅游实训管理中心 
	严亦雄
	1、2013年10月硬件装修部分已经完成。
2、设备采购正在进行中。
	旅游实训中心新建及改造项目硬件装修部分一共投入47.6万元（包括前厅实训室、旅行社经营实训室、旅游实训管理中心、3D导游实训室改造4间）
	因增加项目投入资金，设备采购推迟进度
	2013年12月前完成设备采购，2014年初投入使用。

	高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目数控技术专业
	陈天凡
	已实施。
	资金281.6万元
	　
	设备试运行后验收

	模具实训室
	陈天凡
	模具仿真软件已验收。13.5万元
三坐标测量机和三维扫描仪已安装调试。50万元
快速成型机正在运输途中。20.8万元。
拆装模具等已部分到货。16.8万元
CAD/CAM机房学院在采购中。预算35万
加工软件和金相显微镜分析系统等设备流标。预算16万
	模具仿真软件资金已结算
	无
	设备到位试运行后验收

	电梯装调与维护实训基地
	叶晓星
	2013年9月立项，已经按照省教育厅要求完成上报项目任务书。按照省厅要求，2013年11月底前要将地方配套资金200万元汇入省教育生产供应管理办公室账户，2013年底前要完成招标货物清单制作，2014年4月底前完成所有项目设备的安装、调试、验收工作。
	没有开始使用
	主要存在实训基地场地建设能否按时完成的问题，二期第二食堂改为电子信息工程系教学实训楼，本项目场地设计在大楼一层及增加的钢结构厂房。虽然大楼内部装修方案设计、图纸及装修预算已经完成，但是由于原有建筑物使用功能变化，需要进行消防系统变更审批，会影响到实训基地内部分割装修的时间。同时，钢结构部分的设计、施工单位还没落实，存在很大困难。
	2013年11月底前地方配套资金200万元汇入省教育生产供应管理办公室账户，2013年底前完成招标货物清单制作，2014年4月底前完成所有项目设备的安装、调试、验收工作。
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